
 
 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je prijímateľom nenávratného finančného príspevku na 

zrealizovanie aktivít národného projektu „Register priestorových informácií (RPI)“,  po ukončení 

administratívnej kontroly verejného obstarávania ukončilo dňa 29.6.2015 výber dodávateľa podpornej 

aktivity publicita a informovanosť pre projekt RPI. Dodávateľom tejto aktivity sa stala firma Printio, 

s.r.o. 

 

V súvislosti s úpravou harmonogramu projektu reflektujúcou posun začiatku hlavných aktivít bola na 

SORO OPIS podaná žiadosť o povolenie zmeny v projekte číslo 1. Cieľom žiadosti je najmä úprava 

termínu ukončenia projektu na december 2015, z pôvodne plánovaného termínu v septembri 2015. 

Posun termínu ukončenia hlavných aktivít projektu je tiež predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo 

na realizáciu hlavných aktivít projektu RPI, ktorý bol preložený na administratívnu kontrolu 

Riadiacemu orgánu OPIS. Administratívna kontrola verejného obstarávania pred podpisom Dodatku č. 

1 k Zmluve o dielo bola ukončená dňa 15.6.2015, a podpis Dodatku s konzorciom dodávateľov je 

predpokladaný začiatkom júla 2015. 

 

 

 
 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom 

Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

 


